

Overslag over investeringer i vejforbedringer i Bygaardens Vejlaug i perioden 1995 til 1997

Investeringer i 1996 og 1997 er ikke besluttet endnu

Aktivitet	Antal enheder	Kr. pr enhed	Pris	Pris incl. moms	% Færdig i 1995	I 1995 inkl. moms	% Færdig i 1996	I 1996 inkl. moms	% Færdig i 1997	I 1997 inkl. moms
Kantsten Støv, Kat, Brat	1190	218,00	259.420	324.275	100%	324.275	0%	0	0%	0
Nye rendestensbrønde Børg + Byg	2	12.700,00	25.400	31.750	0%	0	100%	31.750	0%	0
Rep. def. rendestensbrønde	4	7.700,00	30.800	38.500	100%	38.500	0%	0	0%	0
Træer opgraves	6	2.540,00	15.240	19.050	100%	19.050	0%	0	0%	0
Rendestensbrønde hæves	34	450,00	15.300	19.125	100%	19.125	0%	0	0%	0
Brøndkarme hæves	17	940,00	15.980	19.975	100%	19.975	0%	0	0%	0
Fjernvarmebrøndkarme hæves	10	1.080,00	10.800	13.500	0%	0	100%	13.500	0%	0
Støvringvej belægning	1653	68,60	113.396	141.745	0%	0	0%	0	100%	141.745
Katholmvej belægning	2486	68,60	170.540	213.175	0%	0	100%	213.175	0%	0
Bygholmvej belægning	2336	51,40	120.070	150.088	0%	0	100%	150.088	0%	0
Børglumvej belægning	3117	54,80	170.812	213.515	0%	0	100%	213.515	0%	0
Bratskovvej belægning	60	184,00	11.040	13.800	0%	0	0%	0	100%	13.800
Rabat efter kvantum ?	9652	-3,00	-28.956	-36.195	0%	0	100%	-36.195	0%	0
Tilskud Støvringvej	475	-33,00	-15.675	-19.594	0%	0	0%	0	100%	-19.594
Tilskud Katholmvej	1232	-33,00	-40.656	-50.820	0%	0	100%	-50.820	0%	0
Tilskud Bygholmvej	2291	-33,00	-75.603	-94.504	0%	0	100%	-94.504	0%	0
Tilskud Børglumvej	3040	-33,00	-100.320	-125.400	0%	0	100%	-125.400	0%	0
Tilskud Bratskovvej	0	-33,00	0	0	0%	0	0%	0	100%	0
Ialt	7038		438.167	871.984		420.925		315.108		135.951
Tilskud ialt	7038		-232.254	-290.318		0		-270.724		-19.594
Før tilskud	0		670.421	1.162.302		420.925		585.832		155.545
Til rådighed						444.000		289.000		289.000
Rest						23.075		-26.108		153.049