

Referat fra vejlaugets bestyrelsesmøde

6 november 1995

Til stede:

Jesper, Marianne, Marit, Jan, Hans og Ole

1. Rendestenscloaker skal laves i år
2. Der er modtaget en ekstra regning fra Jensen & Sønner vedr. asfalt belægning ved kansten på Støvringvej. Den ekstra regning er ikke acceptabel da der ikke i forhold til oprindeligt tilbud er belæg for denne difference. Marianne og Hans vil bede Jensen & Sønner komme med et tilbud på asfaltarbejdet i det kommende år. Der skal laves deadline for færdiggørelsen og dagbøder for eventuel overskridelse af disse. Der skal indhentes alternative tilbud.
3. Fortovene bliver hverken lavet i år eller næste år. Beboerne må selv betale for forbedringer. Vi afventer at Jensen & Sønner er færdige og der er foretaget en afleveringsforretning og udfærdiget en mangelliste.
4. Den tidligere regning fra Jensen & Sønner på kr. 162.000 a. conto er sendt til betaling. Der skal holdes en procentdel tilbage på den endelige regning til afleveringsforretningen er fuldført.
5. Der er stadig incassosag mod 2 ejendomme.
6. Der skal udfærdiges et brev til de to ejendomme der benytter vejlaugets fælles areal ved ålekistevej til parkering. Ole skriver forslag.

Med venlig hilsen

Ole Windeløv